

MICROPROYECTOS DE DESARROLLO

CONVENIO CARITAS ITALIANA - PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR

“CRÍA Y ENGORDE DE TORETES Y COMPRA DE VACAS LECHERAS”

Riob2013_01

1. Lugar de intervención

País:	Ecuador
Región:	Sierra Centro
Provincia:	Chimborazo
Diócesis:	Riobamba
Cantón:	Colta
Parroquia administrativa:	Juan de Velasco
Parroquia eclesiástica:	Pangor
Comunidad:	Tepeyac



2. Título del Micro proyecto

MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA

“CRIA Y ENGORDE DE TORETES Y COMPRA DE VACAS LECHERAS”

3. Solicitante local del micro proyecto

Solicitante: Pastoral Social Caritas Riobamba
Representante: Padre Ángel Rolando Guanga Once
Cargo: Coordinador Diocesano de Pastoral Social Caritas
Dirección: Eugenio Espejo 24\ 18 y José Orozco
e-mail: **pastoralsocialriobamba@gmail.com**
anrogleo72@outlook.com
Teléfono: Curia 03) 2 960048 2960049 Ofic. PS
Caritas 03 2954939 Cel. 0982614995

4. Intermediario de la solicitud

Pastoral Social Caritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito, Ecuador; P.
Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo,
gperoni@caritasecuador.org
Coordinadores de microproyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info;
Michelle Loor mloor@microproyectos.info
Teléfonos: +593 2 2556727, +593 2 2223140; Fax:+593 2 2556727

5. Responsable directo del micro proyecto de desarrollo

Nombre: Ing. Guido Ortiz
Cargo: Técnico Agropecuario de Pastoral Social Caritas
Dirección: Pastoral Social Caritas Diocesana
Teléfono: 2954939 – 0995190101
Email: guido1987@hotmail.es

6. Responsable legal

Nombre del Obispo: Monseñor Julio Parrilla Díaz
Cargo: Obispo de la Diócesis de Riobamba
Dirección: Curia Diocesana, calle. Espejo 24 18 y Orozco

Teléfono: 03 2960048 2 960049

7. Visto bueno del Obispo (Ver Anexos)

8. Origen y justificación del micro proyecto

PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Situación geográfica: Se encuentra en la zona central del callejón interandino.

Límites

Norte: Provincia de Tungurahua; Sur: Provincia de Cañar y Guayas; Este: Prov. de: Morona-Santiago; Y, Oeste: Prov. Bolívar

Población

509352 habitantes

Temperatura

Máxima 27° C - mínima 8° C

División Política

La provincia de Chimborazo está constituida por diez cantones y 61 parroquias: 17 urbanas y 44 rurales. Los Cantones son: Riobamba (Capital Provincial), Guano,

Penipe, Chambo, Colta, Guamote, Alausi, Chunchi, Pallatanga y Cumanda.

PARROQUIA JUAN DE VELASCO (PANGOR)



Localizada a 29 Km. desde Cajabamba con temperatura promedio de 10 a 12º C, altitud que va desde 2850 a 3.500 m.s.n.m bordeado por grandes extensiones de páramo. El 19 de Octubre son las fiestas de aniversario de la parroquia.



Para llegar al centro de esta parroquia se lo hace por la Panamericana Sur vía a la Provincia del Guayas.

ACTIVIDADES:

Sus habitantes se dedican a la agricultura y **ganadería** destacándose el cultivo de papas, habas, mellocos, zanahoria, ajo, maíz fréjol. Productos que sirven para autoconsumo y para la venta en los principales mercados de Riobamba y Pallatanga.

Vale resaltar que se ha dividido en tres zonas a la parroquia:

Zona A. Fría Guangopud – Pangor.

Zona B. Templada. Pangor- Achin.

Zona C. Zona Subtropical. Tambillo -Malpotes - San Martín Iñacoto.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ CRITERIOS DE VALORACIÓN TENIDOS EN CUENTA QUE HA LLEVADO A CONSIDERAR VIABLE Y PRIORITARIO EL MICROPROYECTO DE DESARROLLO PROPUESTO |
|--|

Las personas que viven en este sector son muy humildes, en la mayoría de los casos carecen de los servicios básicos , que desencadena en un sector muy propenso a las enfermedades.

Cuentan con muy poco o casi ningún apoyo del estado ecuatoriano para actividades de agricultura y ganadería que son las principales tareas a las que se dedican, de ahí que no pueden acceder a créditos de parte del banco de Fomento.

Estas dificultades han desencadenado en problemas de índole social como es el caso de la migración, tanto fuera del país, como también a las grandes ciudades, en donde prestan sus fuerzas de trabajo por un pago mal remunerado. También se presenta la deserción escolar, ya que muchos de los niños y jóvenes se les dificulta el traslado. En medio de esta situación muy crítica, los habitantes del sector enfrentan sus necesidades desde el ámbito de la solidaridad.

Se han considerado los siguientes ámbitos para la viabilidad del presente micro proyecto:

- Cuentan con el capital humano comprometido y responsable de coordinar el proceso.
- Poseen sus pequeños espacios de terreno con cultivos para la alimentación de los animales
- Cuentan con el aval y acompañamiento de los agentes de pastoral y de Caritas Diocesana.
- El aporte económico de Caritas Italiana que en gran medida permitirá convertir esta visión en realidad.

DESCRIBIR LA FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL MICROPROYECTO EN LA ELABORACIÓN Y LAS VENTAJAS QUE SE DERIVABAN PARA LA COMUNIDAD LOCAL UNA VEZ QUE EL MICROPROYECTO SEA REALIZADO.

El grupo beneficiario es parte de la comunidad de Tepeyac en Pangor, son en un 40% mujeres y un 60% hombres. Mantienen reuniones periódicas para analizar la situación local, evaluar y responder a las necesidades de la Parroquia en lo social, mediante una planificación de actividades.

Este grupo cuenta con el acompañamiento de Caritas Diocesana que conoce de sus actividades en pro del desarrollo parroquial y el bienestar de sus habitantes. No es jurídico pero tienen una Directiva que permite organizarse de una manera más democrática y cada miembro asume sus compromisos con total responsabilidad.

Ellos mismos serán los encargados de la motivación a la comunidad, con la ayuda de la palabra de Dios y la Doctrina Social de la Iglesia, buscando estrategias que consoliden la unidad, la fraternidad para hacer de todos, miembros vivos de la Iglesia y constructores de un mundo nuevo.

Esta propuesta nace de una necesidad muy latente en la comunidad, y de su compromiso por salir adelante y ser un ejemplo de unidad.

Los participantes de estos procesos se comprometen a participar activamente en las capacitaciones y formación a fin de lograr un producto de calidad y luego de ello ser por portavoces de su experiencia para replicar el proceso, generando mejores condiciones de vida en su comunidad.

9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados

DESCRIBIR EL OBJETIVO GENERAL, LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LOS RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad beneficiada, mediante la capacitación personal e implementación de actividades socio-económicas a través de "cría y engorde de Toretas y compra de vacas lecheras.

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S:

OE1.- Adquirir las especies y asumir el manejo, crianza, engorde y comercialización de los mismos, así como el mejoramiento de pastos.

OE2.- Generar fuentes de trabajo e ingresos para las familias involucradas en el proceso.

OE3.- Buscar un mercado seguro y rentable para la comercialización de los animales, producto de la presente propuesta.

OE4.- Generar la unidad familiar, fortaleciendo las bases.

RESULTADOS ESPERADOS:

RE1.- Los compañeros y compañeras se han capacitado, para un manejo adecuado en la crianza, engorde y comercialización de los animales, el cuidado y mejoramiento de los pastos. Mejorando en un 30% aproximadamente sus condiciones económicas.

RE2.- Las familias tienen los conocimientos adecuados para replicarlos y continuar el proceso.

RE3.- Para la comercialización de los animales. Luego de haber cumplido el ciclo de crianza y engorde, están listos para salir a un mercado local y provincial, de manera segura, rentable para las partes y en las cantidades que se ofertan.

RE4.- Fortalecimiento de la Caritas, la unidad familiar, su nivel económico, sus capacidades cognitivas y por ende su calidad de vida.

<p>DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOGRAR LOS RESULTADOS ESPERADOS, INDICANDO LAS METODOLOGÍAS A ADOPTAR EN CADA CASO</p>

Actividades del resultado 1

R1.A1. Socialización del proceso, reuniones de trabajo y ejecución de compromisos.

R1. A2. Planificación para la ejecución, establecimiento de comisiones de compra, entrega y seguimiento.

Actividades del resultado 2

R2.A1. Realización de talleres de formación y capacitación grupal

R2.A2. Talleres de planificación y evaluación

Actividades del resultado 3

R3.A1. Negociación y marketing en el mercado local, estrategias para apertura del mercado.

R3.A2. Proceso de venta y comercialización de las especies y/o sus productos.

Actividades del resultado 4

R4.A1. Difusión y socialización de los resultados del micro proyecto

R4.A2. Celebración de la Palabra de Dios e integración con la comunidad.

BENEFICIOS DE LA ACCIÓN:

INDICAR Y CUANTIFICAR LOS BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN

SOCIOS	Cantidad	INVERSION EN ACTIVIDAD	COSTO EN ESPECIES	PRECIO ESTIMADO DE VENTA POR ESPECIE	RENTABILIDAD EN LA ACCIÓN
8 familias beneficiadas	8	TORETES	2.000,00	4.000	2.000,00
	4	VACAS LECHERAS	6.000,00	8.000	2.000,00
		SUMAN	8000,00	12.000,00	4.000,00

Al término de la primera inversión y recuperación, la rentabilidad inicial, podría ser de **USD 4.000,00** como estimativo. Sin embargo, si durante el año, se puede salir al mercado hasta 3 ocasiones, la rentabilidad será superior a esta mínima establecida y con ello, podremos asumir que la acción que se propone, supone una rentabilidad significativa. Recordando también que, como en todo, existen riesgos de mercado, dependientes de aspectos climáticos, de temporada y otros, que pueden afectar e influir en una rentabilidad deseada. Del ganado productor de leche la ganancia se verá reflejada en la venta de la leche y las crías durante todo el año.

CONTINUIDAD Y AUTOSUFICIENCIA DEL PROYECTO:

DESCRIBIR CÓMO VIENEN GARANTIZADAS LA CONTINUIDAD Y AUTOSUFICIENCIA DEL MICROPROYECTO, AL FINAL DE LAS FINANCIACIONES EXTERNAS

Finalizado en periodo de 12 meses, cada socio, deberá devolver el capital con un interés normal en Ecuador y con ello, se podrá atender la demanda de otros sectores y compañeros de la Pastoral parroquial.

Se considera que cada 4 o 5 meses se renueven las especies de modo que una vez cumplido el ciclo se puedan vender, y comprar un nuevo lote de animales, de ahí que pueda cumplir con los pagos respectivos, tanto del capital como del interés generado. Esta recuperación del capital e interés permitirá atender a nuevos compañeros.

Los proveedores de insumos y materiales se comprometerían a brindar la capacitación y ayuda en el manejo correcto de las especies, y así como también queda abierta la posibilidad de convenios con las Universidades de la localidad.

Se espera tener ganancia en conocimiento, fortaleciendo la solidaridad del grupo, pero también se espera la ganancia económica de entre el 40% y 45% con respecto a la inversión en toretes, y en ganado lechero se espera entre el 60% y 65% de ganancia.

El trabajo cuando se hace en organización, todo lo que represente rentabilidad se distribuye entre todos; es decir, el trabajo será familiar, por tanto, después de que cancele el capital e interés, las ganancias serán de beneficio individual.

La administración de los fondos recibidos, se lo hará desde Pastoral Social Caritas Riobamba, de modo que se garantizará seguridad en la recaudación y en el manejo de dichos fondos. Se precederá a la entrega a cada socio de las especies, materiales, alimentación y asistencia técnica.

10. Tiempos de realización del micro proyecto y cronograma

El proyecto se ejecutará una vez recibidos los fondos requeridos, en un plazo de 4 meses según el siguiente cronograma.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																	
N°	ACTIVIDAD	MESES															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Socialización del Proceso	■	■														
2	Planificación para la ejecución, establecimiento de comisiones de compra, entrega y seguimiento.		■	■													
3	Realización de talleres de formación y capacitación grupal			■	■	■	■			■	■	■					
4	Talleres de planificación y evaluación		■			■				■				■			■
5	Negociación y marketing en el mercado local, estrategias para apertura del mercado.													■	■		
6	Proceso de venta y comercialización de las especies y/o sus productos.															■	■
7	Difusión y socialización de los resultados del micro proyecto															■	■
8	Celebración de la Palabra de Dios e integración con la comunidad.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11. Presupuesto y aportación solicitada

PRESUPUESTO PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN							
ÁREA DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA							
ACTIVIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO	APORTE PASTORAL SOCIAL	CONTRAPARTE DEL GRUPO	MONTO SOLICITADO	COSTO TOTAL
TORETES	8,00	250,00	2000,00			2000,00	2000,00
VACAS LECHERAS	3,00	1500,00	4500,00			4500,00	4500,00
BALANCEADO qq	4,00	21,50	86,00			86,00	86,00
ASESORÍA TECNICA X FAMILIA	9,00	20,00	180,00	180,00			180,00
ALAMBRE DE PUAS	32 ROLLOS	33,00	1056,00		1056,00		1056,00
GRAPAS DE ACERO	40 LIBRAS	1,00	40,00		40,00		40,00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA MEJORA Y ADECUACIÓN DE CERCAS	2,00	100,00	200,00		200,00		200,00
MEJORA DE PASTOS	4 hectáreas	300,00	1200,00		1200,00		1200,00
VITAMINAS Y MECIDINAS	1 Stock	70,00	70,00		70,00		70,00
SUMA TOTAL				180,00	2566	6586,00	9332,00

- **INDICAR SI ESTÁ PREVISTA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL EXTRANJERO, ESPECIFICANDO EL MOTIVO DE LA DECISIÓN**

NO ya que todo lo que se requiere en especies, materia prima y materiales, existe en la zona.

- **INDICAR LOS GASTOS Y EL IMPORTE QUE SE CUBRIRÁ CON EL APOORTE DE LA COMUNIDAD LOCAL**

De acuerdo al presupuesto, se puede ver el aporte local, reflejado en la valoración realizada como aporte en la Mano de Obra No Calificada de cada familia en el mantenimiento y cuidado de los animales, engorde y comercialización de los mismos; así como, por el uso de materiales e infraestructura física existente o disponibles, la adecuación y mejora de las mismas que son apoyo para esta tarea. También cabe recalcar que resalta el aporte local con el mejoramiento de los pastos.

- **INDICAR, CON DETALLE, FUERA DEL PRESUPUESTO, POSIBLES COFINANCIADORES PROCEDENTES DE OTRAS REALIDADES LOCALES Y NO: DIOCESIS, PARROQUIAS, CONGREGACIONES, INSTITUCIONES RELIGIOSAS, Y DEMAS.**

En el presupuesto no esta considerado el apoyo que la Pastoral Social Diocesana va a dar al proyecto durante el desarrollo del proyecto de \$180 y a partir del quinto mes de ejecución en forma de seguimiento, control, evaluación, información y garantía de uso adecuado de los recursos y cumplimiento de compromisos asumidos por las partes. Ese aporte diocesano se estima en USD 1000, en total.

- **INDICAR EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN USD Y EN EUROS, INCLUYENDO VALORIZACIONES Y, SI FUERA EL CASO, RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES.**

USD 9332,00,00

EUROS 7.465,6 (€/USD= 1,25)

- **Indicar, finalmente, el aporte solicitado a Caritas Italiana, en USD y en euros, especificando el tipo de cambio utilizado.**

Se aspira, contar con una generosa ayuda de CARITAS ITALIANA, de:

EUROS 5.268.80 (€/USD= 1,25)

USD 6.586,00

12. Datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia si el micro proyecto fuera aprobado

Banco Intermediario

STANDARD CHARTERED BANK

SWIFT: SCBLUS33

ABA: 026002561

NEW YORK - USA

Banco Beneficiario

BANCO DE GUAYAQUIL

SWIFT: GUAYECEG

Nº CUENTA: 3544032063001

GUAYAQUIL -ECUADOR

Beneficiario Final

TITULAR: PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR (microproyectos)

Nº CUENTA EN BANCO GUAYAQUIL: 28977182

Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente y nos despedimos a la espera de sus noticias.

Atentamente,

P. Rolando Guanga
Coordinados de PS Caritas diocesana

Ing. Guido Ortiz
Responsable directo del
microproyecto

ANEXOS

Riobamba, 27 de Marzo de 2014

Sac.
Victorio Nozza
DIRECTOR DE CARITAS ITALIANA
Vía Aurelia, 796-00165
CODIGO FISCAL 80102590587
ROMA-ITALIA

De mi consideración:


Paz y bien!

REF: "CRÍA Y ENGORDE DE TORETES Y COMPRA DE VACAS LECHERAS"

Por medio de la presente, me permito RECOMENDAR la solicitud que presenta la **Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Riobamba-Ecuador**, a fin de que ustedes nos puedan apoyar económicamente considerando este proyecto como prioritario ya que su ejecución sin duda beneficiará a familias de escasos recursos del sector; también servirá para el fomento de las caritas, y todo el trabajo social y de evangelización que, como grupo, llevan responsablemente a lo largo de estos años y de lo cual doy fe.

Por la atención favorable que se sirva dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Servidor en Cristo



+ Julio Parrilla Díaz
Obispo de la Diócesis de San Pedro de Riobamba

Carta de Solicitud de la comunidad de beneficiarios

Riobamba, 27 de Marzo de 2014

Señores
CARITAS ITALIANA
Presentes,

Con un fraterno saludo nos dirigimos a Ustedes para desearles muchos éxitos en sus actividades diarias a favor de los más necesitados en el mundo entero.

Conocemos de su alto espíritu de servicio y cooperación, como miembros de este Sector Pastoral de Tepeyac solicitamos muy comedidamente su apoyo económico para la implementación del presente micro proyecto que lo hemos denominado: **“CRIA Y ENGORDE DE TORETES Y COMPRA DE VACAS LECHERAS”**, este tiene como finalidad dignificar las actividades productivas de las personas y mejorar sobre todo la calidad de vida de la comunidad.

Contamos desde ya con su respuesta favorable por lo que nos sentimos felices de emprender en este nuevo reto y anticipamos nuestra gratitud infinita por su labor de apoyo a grupos como el nuestro.

Nos despedimos de Ustedes.

Atentamente,

Presidente

Padre. Rolando Guanga

Secretaria(o)

Tesorero(a)

PROFORMAS

AVICOLA "LA GRANJA"

Espejo 31-57 y Nueva York
Telf: 2940128 Cel: 0984970686 Mail: mikiale0866@gmail.com
Riobamba- Ecuador

PROFORMA N° 00080

Nombre: Pastoral Social Cáritas	Telf: 2960048
Dirección: Espejo y Orozco	Ruc: 0690067978001

En atención a su solicitud de proforma nos complace detallar a continuación su pedido:

Ganado:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
10	Toretos raza Holstein	\$ 500,00	\$ 5000,00
20	Balanceado Toretos Crecimiento Avimen	\$ 22,00	\$ 440,00
35	Balanceado Prado Engorde Avimen	\$ 19,30	\$ 675,50
1	Stock de medicina: sales minerales, desparasitantes, vitaminas iny., antibióticos iny.	\$ 185,00	\$ 185,00
4	Vacas lecheras raza Holstein	\$ 1500,00	\$ 6000,00
12	Balanceado Súper lechero pellets Pronaca	\$ 21,30	\$ 255,60
1	Stock de medicina: sales minerales, desparasitantes, vitaminas iny., antibióticos iny.	\$ 70,00	\$ 70,00
	TOTAL		\$ 12626,10

NOTA: Los cambios de precios totales o parciales de esta proforma estarán sujetos a las disposiciones económicas del gobierno

Lcda. Mirian Baldeón
GERENTE COMERCIAL

Fotos

La realidad actual



A lo que pretendemos llegar

