

MICROPROYECTOS DE DESARROLLO
CONVENIO CARITAS ITALIANA – PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR

**MINGAS FAMILIARES ORGANIZADAS PARA LA CRIANZA DE CERDOS
EN LA COMUNIDAD DE TANGUIS, CANTÓN MONTUFAR, PROVINCIA
DEL CARCHI**

TULC2013_01

1. Lugar de intervención

País: Ecuador
Región: Sierra
Provincia: Carchi
Diócesis: Tulcán
Cantón: Montufar
Parroquia administrativa: González Suárez
Parroquia eclesiástica: Matriz de San Gabriel
Comunidad: Tanguis

2. Título del microproyecto

Mingas familiares organizadas para la crianza de cerdos en la comunidad de Tanguis, Cantón Montufar, Provincia del Carchi.

3. Solicitante local del microproyecto

Pastoral Social Cáritas Solicitante: Pastoral Social Cáritas Tulcán
Representante: P. Santiago Yandún
Cargo: Director de Pastoral Social Cáritas Tulcán
Dirección Postal: Olmedo y 10 de Agosto, Tulcán Carchi, Ecuador, Edif. Episcopal tercer piso.
E- mail: psantyandun@hotmail.com / pastsocialtulcan@gmail.com
Teléfono:+ 593 62982698; Fax + 593 2980680

4. Intermediario de la solicitud

Pastoral Social Cáritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito, Ecuador; P. Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo, gperoni@caritasecuador.org
Coordinadores de microproyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info
Michelle Loor (gestión cuenta microproyectos y transferencias):
mloor@microproyectos.info
Tlfnos: +593 2 2556727, +593 2 2223140; Fax:+593 2 2556727

5. Responsable directo del microproyecto de desarrollo

Nombre: Dr. Jorge Estrada

Cargo: Representante del grupo de agentes de pastoral de la EFIL, Matriz de San Gabriel

Experiencia: Médico Veterinario, profesor y agente de pastoral durante 20 años de servicio a la comunidad en el manejo de proyectos productivos y sociales.

Dirección Postal: Pichincha entre Bolívar y los Andes. San Gabriel, Carchi, Ecuador

e-mail: jorgeestradamoncayo@gmail.com

Teléfono: + 59362290614 Fax + 59362290235; Celular: +593994006725

6. Responsable legal

Nombre del obispo: Monseñor Fausto Feliciano Gaibor García

Cargo: Obispo de la Diócesis de Tulcán

Dirección Postal: Tulcán, Carchi, Ecuador,

Olmedo y 10 de Agosto, Edif. Episcopal 2do piso.

E-mail: faustog_pbro@hotmail.com

Teléfono: +593 62980680; Fax + 593 62980680.

7. Visto bueno del Obispo

Se adjunta:

- Carta de Mons. Fausto Feliciano Gaibor García Obispo de la Diócesis de Tulcán.
- Carta de las familias beneficiarias y representadas en el Dr. Jorge Estrada
- Carta de apoyo y colaboración del Párroco de la Matriz: P. Anibal Diaz

8. Origen y justificación del microproyecto

La comunidad de Tanguis está situada a 5 km de la cabecera cantonal de Montufar (San Gabriel) en la Provincia del Carchi; a 2850 m.s.n.m. por lo que su zona climática es permanentemente fría. Sus límites son: al norte la comunidad Chután Bajo, al Sur la ciudad de San Gabriel, al este la Delicia y al Oeste San Cristóbal Bajo. Tiene aproximadamente 250 habitantes, considerando que son cerca de 50 familias mestizas con un promedio de 4 a 5 hijos. En esta población se estima que el 52% son hombres, mientras que el 48% constituyen el género femenino.

Esta comunidad se caracteriza por su acentuada religiosidad popular, especialmente en las fiestas de San Francisco, que es cuando la comunidad se reúne y conmemoran estas fechas con fiestas populares, castillos y licor; bajo la organización de toda la Comunidad y dirigidos por un Cabildo que en sus funciones dura 2 años, según la Jefatura Política del Cantón.

Gracias a esta organización la Comunidad ha alcanzado algunos beneficios del Municipio de Montufar con la dotación de cunetas, empedrados, mejoras en las vertientes de agua. Tienen servicios básicos de luz, agua, alumbrado público, tienen un local de la junta de agua y una casa parroquial en donde realizan todos sus eventos sociales, culturales y religiosos.

No cuentan con un dispensario médico pero su cercanía con San Gabriel les facilita el

acceso a otros servicios. Son una comunidad organizada y que en base a mingas han logrado sobrellevar y acceder a apoyos gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, estas ayudas han sido esporádicas por lo que no se han visto mayores resultados.

La niñez cuenta con una escuela mixta unidocente, mientras que los jóvenes tienen que salir hasta San Gabriel para asistir en su mayoría al colegio agropecuario. Pero para sus estudios superiores no cuentan con recursos económicos que faciliten el acceso a esta educación, por lo que se suman a la actividad agropecuaria de la Comunidad o salen de ella para buscar opciones laborales que les permitan sustentarse.

La mayoría de la población ha cursado la primaria, apenas un pequeño porcentaje accede a la educación secundaria. Cuentan con vivienda propia, son pocos quienes arriendan y estas viviendas están dispersas. En el “centro” se encuentra la Iglesia y la pequeña casa parroquial.

La población es netamente agrícola y se dedica al cultivo, principalmente de papa y maíz. También hay un pequeño número de habitantes dedicados a la ganadería y cultivos menores como la alverja. Estos últimos son propietarios de los terrenos de tres o cuatro hectáreas y les dan trabajo al resto de la población contratándolos como peones a quienes les pagan un diario de \$12,00 USD. Las madres de familia contribuyen a la economía del hogar con la crianza de animales menores que luego de algunos meses comercializan en San Gabriel. Existe un mínimo porcentaje de hombres que salen hasta San Gabriel para trabajar como albañiles.

Con estos parámetros se puede considerar que el ingreso promedio de cada familia corresponde a \$250,00 USD mensuales con lo que se tiene que cubrir la educación, vivienda, alimentación y demás necesidades de familias integradas por 4 o 5 hijos. Preocupa el hecho de que a pesar de que se estima este ingreso no es siempre estable, debido a que el tiempo climático no deja muchas opciones laborales, peor aún permanentes. Los padres de familia tienen que salir diariamente en búsqueda de ser contratados.

De ahí que se haya considerado a esta comunidad como beneficiaria de este Proyecto, pues su calamidad económica es una situación permanente que deja a las familias expuestas a una disgregación ante la salida de los padres de familia en algunos casos y de la juventud en otros; así como la baja nutrición de los niños y la preocupación de sus madres que se sienten impotentes ante el hecho de no poder contribuir a la economía de sus hogares e incluso confinadas en su formación y educación para una correcta administración de los pocos recursos que poseen; lo que conlleva a que toda la familia desconfíe del apoyo de la Iglesia y más aún cuestionan su fe y la limitan a celebraciones religiosas vacías de una verdadera espiritualidad.

Ante esta realidad, un grupo de Agentes de Pastoral de la Matriz de San Gabriel, graduados en la Escuela de Formación de Laicos EFIL, con el apoyo del Párroco de la Matriz y motivados por el P. Santiago Yandún como docente de esta Escuela, han considerado aplicar los conocimientos de doctrina social de la Iglesia en esta Comunidad, generando un proyecto productivo que contribuya a fomentar la unidad familiar con una fuente de ingresos participativa y formativa en búsqueda de estabilidad, tanto en la fe y esperanza como en la economía del hogar.

Las quince familias beneficiadas de este proyecto tendrán a su haber la crianza, engorde y comercialización de dos cerdos con alimentos de la zona y desperdicios de cocina durante 4 meses, bajo la formación continua tanto técnica como administrativa de toda la familia, esto es padres e hijos, para en ellos también buscar la formación en la Fe y la participación activa en la producción y comercialización de esta fuente de ingresos, que una vez vendidos se retribuirán con un interés del 2% sobre la diferencia del valor obtenido; de tal manera que este valor se puede volver a invertir en otro grupo de familias de otras comunidades.

De igual manera se busca que con la formación paralela al asesoramiento técnico para toda la familia, tanto niños, jóvenes como adultos sean conscientes de su fe y la correcta celebración de las fiestas religiosas con profunda espiritualidad y confianza en que Dios está con ellos en todas sus necesidades logrando con ello un cambio en toda la Comunidad de Tanguis.

9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados

OBJETIVO GENERAL

Incrementar los ingresos económicos en la comunidad de Tanguis a través de mingas familiares organizadas para la crianza de cerdos y con el debido asesoramiento administrativo, técnico y de formación en la fe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dotar a familias de bajos recursos económicos de cerdos destetos para su engorde y comercialización
2. Asesorar administrativa y técnicamente a las familias beneficiarias de este Proyecto hacia una economía de inversión, productividad y ahorro.
3. Formar en la fe y esperanza a las familias de Tanguis a través del proceso diocesano de la Nueva Evangelización y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia.

RESULTADOS ESPERADOS

R1. Se entrega a 15 familias de bajos recursos económicos de la comunidad de Tanguis, una pareja de cerdos destetos para su engorde y comercialización.

R2. Se dicta talleres de asesoría técnica y administrativa a las familias beneficiarias de este Proyecto, incluidos padres e hijos.

R3. Se inicia el proceso diocesano de la Nueva Evangelización y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia con las quince familias de Tanguis.

RESULTADO OBJETIVO

Se organiza las mingas en cada familia (padres e hijos) para la crianza de cerdos y con el debido asesoramiento administrativo, técnico y de formación en la fe.

RESULTADO FINALIDAD

Familias unidas, con una fuente de ingresos participativa y formativa y que con su testimonio contagian a toda la Comunidad de Tanguis.

ACTIVIDADES

R1. Se entrega a 15 familias de bajos recursos económicos de la comunidad de Tanguis, una pareja de cerdos destetos para su engorde y comercialización.

R1.A1. Capacitación inicial sobre principales herramientas administrativas y técnicas.

R1.A2. Reunión de socialización y organización de las familias para delegar las principales actividades de adquisición, distribución y tesorería.

R1.A3. Adquisición de los cerdos

R1.A4. Distribución en 15 familias de la comunidad de Tanguis

R1.A5. Crianza y engorde de los cerdos en cada familia con la participación activa de todos sus integrantes y con inspecciones mensuales del Grupo de la EFIL

R1.A6. Venta de los cerdos.

R1.A7. Cancelación del valor prestado con el 2% de interés.

R1.A8. Reinversión del dinero en familias que así lo soliciten.

R2. Se dicta talleres de asesoría técnica y administrativa a las familias beneficiarias de este Proyecto, incluidos padres e hijos para generar una conciencia hacia una economía de inversión, productividad y ahorro.

R2.A1. Capacitación inicial sobre principales herramientas administrativas y técnicas.

R2.A2. Reunión de socialización del proyecto, los requisitos indispensables a cumplir para ser beneficiarios de este Proyecto y el contenido temático de los talleres.

R2.A3. Cuatro talleres de administración, ahorro e inversión

R2.A4. Cuatro talleres de manejo técnico en la crianza y engorde de cerdos.

R2.A5. Inspecciones mensuales para verificar el proceso de crianza de los cerdos.

R3. Se inicia el proceso diocesano de la Nueva Evangelización y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia para formar en la fe y esperanza a las familias de Tanguis.

R3.A1. Talleres de Nueva Evangelización de acuerdo al proceso de la Parroquia Matriz de San Gabriel con el grupo de agentes de pastoral de la EFIL.

BENEFICIOS Y SUSTENTABILIDAD DE LA ACCIÓN

El aporte económico que se recibirá por parte de todos quienes intervienen en esta iniciativa se receptorá una sola vez para la adquisición de los cerdos, los mismos que una vez vendidos, las familias correspondientes retribuirán el dinero con un interés del 2%, de tal manera que ese dinero se vuelva a invertir ya sea en las mismas familias o en otras de la misma comunidad o si es el caso en otras comunidades, direccionando estos fondos según el estudio y responsabilidad del grupo de agentes de pastoral graduados de la Efil de la Matriz de San Gabriel.

Dicho compromiso, de este grupo de agentes de pastoral, garantiza también la posibilidad de formar a las familias en valores cristianos y solidarios de tal manera que los beneficios no sean solo económicos sino que se contagien de familia en familia para mejorar la vivencia de una verdadera espiritualidad en las fiestas

religiosas que los congregan.

10. Tiempos de realización del microproyecto y cronograma

Se determina como fecha de inicio del presente Proyecto una vez que se concreten los fondos desde las distintas fuentes de financiamiento a las familias beneficiarias. Enseguida se iniciarán las respectivas capacitaciones que duraran exactamente 4 meses, según lo indica el siguiente cronograma:

ACTIVIDADES	MESES															
	I				II				III				IV			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
R1. Se entrega a 15 familias de bajos recursos económicos de la comunidad de Tanguis, una pareja de cerdos destetos para su engorde y comercialización.																
R1.A1. Capacitación inicial	■															
R1.A2. Reunión de socialización y organización																
R1.A3. Adquisición de los cerdos		■														
R1.A4. Distribución en 15 familias		■														
R1.A5. Crianza y engorde de los cerdos en cada familia		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R1.A6. Venta de los cerdos.																■
R1.A7. Cancelación del valor prestado con el 2% de interés.																■
R1.A8. Reinversión del dinero en familias que así lo soliciten.																■
R2. Se dicta talleres de asesoría técnica y administrativa a las familias beneficiarias de este Proyecto, incluidos padres e hijos para generar una conciencia hacia una economía de inversión, productividad y ahorro.																
R2.A1. Capacitación inicial	■															
R2.A2. Reunión de socialización del contenido temático		■														
R2.A3. Cuatro talleres de administración, ahorro e inversión		■			■				■				■			
R2.A4. Cuatro talleres de manejo técnico en la crianza y engorde de cerdos.			■			■				■				■		
R2.A5. Inspecciones mensuales				■			■				■				■	
R3. Se inicia el proceso diocesano de la Nueva Evangelización y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia para formar en la fe y esperanza a las familias de Tanguis.																
R3.A1. Talleres de Nueva Evangelización		■						■					■			■

11. Presupuesto y aportación solicitada

Para la efectiva ejecución de este proyecto se requiere el aporte mayoritario de las familias beneficiarias ya que contribuirán con su trabajo participativo en la crianza y engorde los cerdos con alimentos de la zona y desperdicios de cocina; mientras que se estima un determinado valor para el seguimiento correspondiente del médico veterinario. Mientras que se solicita a Cáritas Italiana para la adquisición de los cerdos y equipos para que el grupo de agentes de pastoral pueda continuar ejecutando el mismo proyecto con otras familias, considerando que también su aporte de formación y capacitación es netamente voluntario a partir de la respectiva motivación en la Escuela de Formación de Laicos. A continuación se especifican los gastos, los aportes de cada uno de los involucrados:

ACTIVIDAD	Q	V.U.	V.T.	BENEFICARIAS	GRUPO EFIL	CÁRITAS TULCÁN	CÁRITAS ITALIANA
Capacitación inicial	1	5,00	25,00			25,00	
Reunión de socialización y organización	1	5,00	25,00			25,00	
Adquisición de los cerdos	30	120,00	3600,00				3600,00
Transporte de cerdos	1	100,00	100,00	100,00			
Manejo y alimentación	30	140,00	4200,00	1850,00	1200,00		1150,00
Talleres de administración, ahorro e inversión	4	50,00	200,00			200,00	
Talleres de manejo técnico en la crianza y engorde de cerdos.	4	50,00	200,00		200,00		
Inspecciones mensuales	4	25,00	100,00			100,00	
Talleres de Nueva Evangelización	10	20,00	200,00	200,00			
Infocus	1	750,00	750,00				750,00
Laptop	1	900,00	987,00				987,00
TOTAL			10387,00	2150,00	1400,00	350,00	6487,00

Se estima vender cada cerdo en \$600,00 USD aproximadamente lo que deja una considerable utilidad a cada familia para en caso de así decidirlo volver a invertir y de igual manera la cancelación de los \$120,00 USD que se les entrega de inicio se volverán a invertir en otro grupo de familias. De esta manera el grupo de agentes de pastoral de la EFIL cumplen un objetivo secundario de evangelización pero no menos importante.

De la descripción anterior se determina cada aporte en dólares y euros considerando un valor de cambio de 1,3:

CONCEPTO	BENEFICARIAS	GRUPO EFIL	CÁRITAS TULCÁN	CÁRITAS ITALIANA	TOTAL
DÓLARES	2150,00	1400,00	350,00	6487,00	10387,00
EUROS	1653,85	1076,92	269,23	4990,00	7990,00

12. Datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia si el microproyecto fuera aprobado

Cuenta con titular: Pastoral Social Caritas Ecuador (microproyectos), abierta exclusivamente para gestión de recursos del programa microproyectos de desarrollo. Copiar y pegar literalmente la siguiente información.

Banco Intermediario

STANDARD CHARTERED BANK

SWIFT: SCBLUS33

ABA: 026002561

NEW YORK - USA

Banco Beneficiario

BANCO DE GUAYAQUIL

SWIFT: GUAYCEG



Nº CUENTA: 3544032063001

GUAYAQUIL –ECUADOR

Beneficiario Final

TITULAR: PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR (microproyectos)

Nº CUENTA EN BANCO GUAYAQUIL: 28977182

Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente y nos despedimos a la espera de sus noticias.

Atentamente,

Firma

Firma

P. Santiago Yandún
DIRECTOR DE PASTORAL SOCIAL
CÁRITAS TULCÁN

Dr. Jorge Estrada Moncayo
REPRESENTANTE DE AGENTES DE PASTORAL
EFIL, MATRIZ DE SAN GABRIEL

LISTADO DE ANEXOS (que, a modo de ejemplo ilustrativo pueden ser)

1. Solicitud de la comunidad de beneficiarios.
2. Carta del obispo respaldando el microproyecto.
3. Fotos de la comunidad y zona de intervención, que ilustren necesidad del microproyecto.
4. Proforma/s de componente/s o servicio/s que es/son necesarios adquirir con los recursos solicitados para implementar el microproyecto. Se deben solicitar en establecimientos autorizados y con el debido RUC.
5. Modelo o dibujo ilustrativo de lo que se quiere lograr o de los elementos técnicos a instalar.
- 6.
7. Otros anexos relevantes.

SOLICITUD

Los que al pie firmamos somos familias que vivimos en la comunidad de TANGUIS, Cantón Montufar, Provincia del Carchi, País Ecuador. Somos familias de escasos recursos económicos, ya que nuestro sustento se basa en el trabajo diario de acuerdo a las necesidades de los que contratan la mano de obra. Con este antecedente, acudimos a UD's a fin de solicitar una ayuda económica para realizar este proyecto, el mismo que nos beneficiará, en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Seguros de que nuestra solicitud será aceptada, nos anticipamos en agradecerles. Que DIOS les pague.

Atentamente

Se adjunta firmas

Fotos

Proformas

El modelo a implementarse es mediante talleres de capacitación con los beneficiarios impartiendo temas relacionados con la crianza y acabado del cerdo durante 5 meses con sesiones cada 15 días.